

Přinášíme další informace o připravované výstavbě vodovodu v obci.

Tachymetrické zaměření budoucí trasy vodovodu bylo provedeno a nyní je geodetickou firmou zpracováváno.

Na základě tohoto zaměření budou osloveni vlastníci těch pozemků, přes které bude trasa vedena nebo se jich stavba nějakým způsobem dotkne, a budou s nimi dohodnuty podmínky výstavby, případně věcného břemene.

Stavební úřad Magistrátu města Přerova se vyjádřil kladně ke stavebnímu záměru a k umístění vodovodu, a stanovil požadavky, které je nutné splnit k vydání územního rozhodnutí. Zpracovatel projektu Voding Hranice jedná s dotčenými organizacemi a orgány státní správy, aby do 21.07.2011 shromáždil všechny podklady, potřebné k vypracování dokumentace pro toto územní rozhodnutí.

Státní zemědělský a investiční fond (SZIF) stanovil podmínky, za kterých může být vodovod vybudován, aniž by obec porušila pravidla získání dotace na již realizovaný a proplacený projekt „Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu části návěsního prostoru v obci Lazníčky“, kterého se stavba vodovodu dotkne v některých úsecích opravené komunikace v místní části Pačlavice.

Podmínky SZIF lze bez problémů dodržet, stavba vodovodu může tedy začít bezprostředně po získání stavebního povolení a dotace, ze které bude projekt z velké části financován.

V Lazníčkách dne 8.7.2011

Drahomír Kubza, osoba pověřená technickým dozorem při přípravě projektové dokumentace pro stavbu vodovodu