
Přípravné práce na výstavbě vodovodu v obci se rozběhly, a proto bychom Vás o jejich 

průběhu rádi informovali.  

Termíny projektové přípravy a inženýrské činnosti, vedoucí k získání územního rozhodnutí  

a stavebního povolení, byly ve Smlouvě o dílo s firmou Voding Hranice stanoveny tak, aby 

bylo možné podat včas a v plném rozsahu žádosti o dotace. 

V tomto směru jsme jednali se Statním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) a Krajským 

úřadem (KÚ) v Olomouci, abychom zjistili, která z obou institucí nabízí pro obec výhodnější 

podmínky spolufinancování.     

Prozatím se jako lepší varianta jeví dotace KÚ, který uvolní potřebné prostředky přímo v době 

realizace stavby. Není tedy nutné úvěrování, a již samotné schválení dotace je zárukou, že 

obec získá finanční prostředky včas a v dojednané výši. 

Pokud se podaří zvládnout veškeré projektové a přípravné práce tak, aby obec získala do 

konce letošního roku stavební povolení a měla k dispozici všechny potřebné podklady pro 

podání žádosti 

o dotaci, je reálná šance, že dotace bude začátkem příštího roku poskytnuta a stavba by tak 

mohla být ještě na jaře zahájena. 

Mezitím je nutné vyřešit jednu komplikaci.  Jedná se o nedávno opravenou vozovku v místní 

části Pačlavice. Tato stavba se realizovala s podporou dotace ze SZIF, a to s podmínkou, že 

dotace musí být vrácena v případě, že dojde vlivem jiné stavební činnosti k znehodnocení 

opraveného povrchu vozovky.     

V současné době tedy jednáme se SZIF v Praze o podmínkách, za kterých by se mohla 

výstavba vodovodu uskutečnit tak, aby nebyly porušeny podmínky poskytnutí dotace na 

opravu komunikace.  

Od 25.06.2011 budou po dobu asi jednoho týdne v katastru obce provádět geodeti zaměření 

budoucí trasy vodovodu. 

V této souvislosti vede firma Voding v rámci inženýrské činnosti jednání s firmami, které už na 

předpokládané trase mají své sítě, aby se našlo optimální umístění potrubí s ohledem na tyto sítě a 

budoucí vodovodní přípojky k jednotlivým objektům v obci.  
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